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Priloha €. 54.a vyzvy

Ustanovenia k opravnenosti vydavkov

v zneni aktualizacie &. 4

1. Finanéné a percentualne limity pre vybrané typy vydavkov

a) Nehnutelnosti

Nakup pozemkov max. 10 % celkovych opravnenych

vratane nakladov na vydavkov projektu

zriadenie vecnych bremien max. 15 % celkovych opravnenych

k pozemkom a najom vydavkov projektu v pripade pléch,

pozemkov v prospech tretej ktoré sa v minulosti pouzivali na

o0soby a nahrada za vykup 232;“;{,23'2?] Eﬁ?ilc):v?/ ktorych . o
pozemkov Percentualny limit

na nakup nehnutelnosti
(kumulativne za pozemky a stavby
v ramci jednej ziadosti o NFP)
predstavuje max. 10 %, resp. 15 %*
z celkovych opravnenych vydavkov
projektu.

max. do vysSky ceny zistenej
znaleckym posudkom

max. 10 % celkovych opravnenych
vydavkov projektu

max. 15 % celkovych opravnenych
) X vydavkov projektu v pripade ploch,
Nakup stavieb ktoré sa v minulosti pouZivali na
priemyselné ucely a ktorych
sucastou su budovy

max. do vysky ceny zistenej
znaleckym posudkom

b) Rezerva na nepredvidané vydavky?

. . , max. 2,5 % celkovych
Do’datocne vydavky na stavebné opravnenych vydavkov projektu na | Pouzity postup musi byt v sulade
prace stavebné prace (bez zapocitanej so smernicou EP a Rady
rezervy) 2014/24/EU z 26. februara 2014
0 verejnom obstaravani.

Limit dodato€nych vydavkov sa

Dodato&né vydavk K ti max. 2,5 % celkovych vztahuje k zmluvnej cene jednej
o"a ocne vy a’v V] P G opravnenych vydavkov projektu na | zmluvy s dodavatefom stavebnych
sluzieb stavebného dozoru poskytnutie sluzieb stavebného prac/ poskytovatelom sluzieb.

dozoru (bez zapocitanej rezervy)

V pripade, ze Ziadatel/prijimatel bude vyuzivat nadobudnuty hmotny a nehmotny majetok okrem realizacie
projektu aj na iné aktivity/Cinnosti nesuvisiace s realizaciou projektu, opravnené na financovanie z P SK a
SR st len pomerné vydavky na obstaranie tohto majetku?.

1V pripade pléch, ktoré sa v minulosti pouzivali na priemyselné Gcely.
2 Pravidla opravnenosti dodato¢nych vydavkov st uvedené v prilohe &. 54 -vyzvy Priruéky Prirucka k opravnenosti vydavkov.



c) Vyvolané investicie

Vyvolana investicia je obstaranie majetku alebo sluzby, pricom tento majetok alebo sluzbu u&tovna
jednotka nebude pouzivat, ale naklady na obstaranie jej vznikli bud podla osobitného predpisu, alebo
z0 zmluvy v suvislosti s obstaranim dlhodobého majetku.

Opravnenost vydavkov vynaloZenych na vyvolané investicie posudzuje poskytovatel individualne.
Minimalne predpoklady pre opravnenost vydavkov na vyvolané investicie predstavuje splnenie asovej
opravnenosti vydavkov, preukazanie priameho vztahu k projektu a nevyhnutnost vyvolanych investicii
pre realizaciu projektu.

V pripade, Ze ziadatel/prijimatel bude vyuzivat nadobudnuty hmotny a nehmotny majetok okrem
realizacie projektu aj na iné aktivity/Ginnosti nesuvisiace s realizaciou projektu, opravnené
na financovanie z P SK a SR st len pomerné vydavky na obstaranie tohto majetku.

d) Rezerva na nepredvidané vydavky

Rezerva na nepredvidané vydavky je osobitnym typom priamych vydavkov, ktora sluzi ako rezerva na
pripadné zvySenia cien stavebnych prac a sluzieb do konca realizacie projektu k uvedenym realnym
(aktualnym) jednotkovym cenam v ZoNFP, pripadne na iné nepredpokladané zmeny, ktoré moézu
vzniknut pocas realizacie projektu. Uplatnenie rezervy na nepredvidané vydavky je mozné len
v pripade, ak je takato rezerva uvedena v ZoNFP. Uplatnenie rezervy sa realizuje prostrednictvom
konkrétnej skupiny opravnenych vydavkov, na ktoré ma byt rezerva pouzitd a ktora musi spifiat
v8eobecné podmienky opravnenosti podla kapitoly 2 Priru€ky k opravnenosti vydavkov a pravidla
opravnenosti pre nepredvidané vydavky.

Limity pre rezervu na nepredvidané vydavky su uvedené v ramci prilohy vyzvy.

Dodato¢né (nepredvidané) vydavky su vydavky, ktoré neboli predmetom sut'aze verejného
obstaravania a ani neboli zahrnuté do pévodnej zmluvy so zhotovitelom/dodavatelom (v pripade
prac sa okrem doplnenia novych poloziek do povodnej zmluvy za dodato€ny vydavok povazuje aj
navysenie mnozstva pévodnej polozky). RO neodporuca, aby rezerva na nepredvidané vydavky bola
suéast'ou zmluvy s uspesnym uchadzaéom. V pripade, ak rezerva na nepredvidané vydavky je
suCastou zmluvy s UspeSnym uchadzaCom, tato rezerva musi byt uvedena v rozpoclte projektu
v skupine vydavkov 930 Rezerva na nepredvidané vydavky.

Ustanovenia platia v principe rovnako pre stavebné prace a sluzby stavebného dozoru resp. pre iné
typy zmlav. V pripade vSetkych dodatoénych vydavkov je potrebné dokladovat hospodarnost
vynaloZenych vydavkov t.j. podrobny popis ako bol stanoveny rozsah a cena dodato&nych prac.

Dodato¢né vydavky su vydavky prijimatefa, ktoré vynaloZil za dodatoCné stavebne prace/sluzby
a ktoré predklada v ramci ZoP.

V suvislosti s dodato€nymi vydavkami su opravnenymi dodato¢nymi vydavkami:

a) Dodatoéné vydavky za stavebné prace (tzv. naviac prace) — stavebné prace, ktoré neboli
pbvodne zahrnuté v zmluve o dielo, (napr. v projektovej dokumentacii resp. vo vykaze vymer v
pripade FIDIC Red Book), priCom priamo suvisia s cielmi a aktivitami projektu a ich
uskutoénenie je nevyhnutné na realizaciu projektu (napr. rezerva pre pripad navySenia zmluvnej
ceny z dévodu vykonania dodato¢ného archeologického prieskumu).

b) Dodatoéné vydavky za vykon ¢innosti stavebného dozoru — ¢innosti stavebného dozoru,
ktoré neboli pévodne zahrnuté v zmluve na vykon €innosti stavebného dozoru, pri€om priamo
suvisia s cielmi a aktivitami projektu a ich poskytnutie je nevyhnutné na realizaciu projektu (napr.
rezerva pre pripad navy$enia zmluvnej ceny z dévodu prediZenia lehoty vystavby);




Prijimatel je v pripade dodatoénych vydavkov povinny postupovat v sulade so zakonom 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (t. j. najma v sulade s § 98 — priame
rokovacie konanie) a dodrziavat' postupy uvedené v tejto prirucke.

Zaroven je prijimatel povinny postupovat’ najma v sulade s:

ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP vratane jej priloh;

ustanoveniami Zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotovitelom;

vSeobecnymi kritériami opravnenosti definovanymi v Priru¢ke k opravnenosti vydavkov;
postupmi a pravidlami stanovenymi v riadiacich dokumentoch RO;

Ak v suvislosti s implementaciou projektu déjde k dodatoénym vydavkom, ktoré si prijimatel narokuje z
PSK, prijimatefl je povinny predloZit RO v8etky dokumenty a doklady, ktoré suvisia s tymito zmenami, a
to najneskor pri predlozeni prvej ziadosti o platbu tykajucej sa tychto dodato¢nych vydavkov. RO v ramci
vykonu administrativnej finanénej kontroly ZoP posudzuje opravnenost vydavkov, ktoré si prijimatel
narokuje v suvislosti so zmenami (dodatoénymi stavebnymi pracami/sluzbami).

RO posudzuje kazdy pripad dodato€ného vydavku (dalej aj ako ,DV*) individualne na zaklade
konkrétnych skuto€nosti a okolnosti uvedenych v prislusnej dokumentacii:
¢ RO posudzuje opravnenost dodatonych vydavkov najma z hladiska nepredvidatelnosti®, jeho
nevyhnutnosti pre realizaciu aktivit projektu a priamej vazby na aktivity projektu, minimalizacie
DV pri reSpektovani cielov projektu a maximalizacie pomeru medzi vstupom a vystupom projektu;
e RO pri posudzovani opravnenosti zmien posudi, ¢i DV boli vynaloZzené Ucelne a hospodarne, a
&i spifiaju véetky podmienky opravnenosti;
e schvalena zmena realizacie projektu, ktora ma za nasledok znizenie vydavkov, neopraviuje
prijimatela akymkolvek spésobom zvySovat iné vydavky na realizaciu daného projektu;
e vydavky, ktoré nebudu spifat podmienky opravnenosti, budi povaZzované zo strany RO ako
neopravnené na financovanie zo zdrojov EU a SR v ramci PSK;
e prijimatelovi budu preplatené iba opravnené DV a to maximalne do vySky opravnenych vydavkov
uvedenych v Rozhodnuti o schvaleni ZoNFP;
e v pripade akychkolvek pochybnosti je RO opravneny vykonat finanénu kontrolu na mieste.

Ak RO schvalil ZoNFP, sugastou ktorej bola rezerva® na nepredvidané vydavky (nad ramec zmluvy o
dielo medzi prijimatefom a zhotoviteflom/dodavatefom), prijimatel je v pripade €erpania vydavkov z
rezervy povinny postupovat v zmysle podmienok schvalenych v ZoNFP pre pouZitie rezervy a uvadzat
tuto skutoénost v ramci ZoP tak, aby RO mohol identifikovat derpanie vydavkov z rezervy. Vydavky
Z rezervy na nepredvidatelné vydavky su opravnené az po schvaleni zmeny na strane RO.

Povinnosti a postupy prijimatela v pripade dodatoénych vydavkov tykajucich sa stavebnych
prac

V pripade akychkolvek zmien stavebnych prac je prijimatel povinny vykonat kontrolu nevyhnutnosti a
nepredvidatelnosti kazdej takejto zmeny, ktora je potrebna z hladiska posudenia opravnenosti tychto
zmien na urovni RO. Zaroven je prijimatel povinny pri kazdej zmene (najneskor pri predkladani prvej
ZoP, v ktorej su tieto naviac prace zahrnuté) predloZit RO dokumentaciu nevyhnutnd pre postudenie
opravnenosti vyuzitia rezervy. V pripade vyzvania RO je prijimatel povinny doplnit predlozenu
dokumentaciu k DV, prip. predlozit dalSiu doplfiujdcu dokumentaciu potrebni na posudenie
opravnenosti DV.

Povinnosti a postupy prijimatela v pripade DV tykajucich sa sluzieb stavebného dozoru

V pripade akychkolvek zmien sluZieb stavebného dozoru je prijimatel povinny predlozit RO
dokumentaciu nevyhnutnu pre posudenie opravnenosti vyuZitia rezervy. V pripade vyzvania RO je
prijimatel povinny doplnit predlozeni dokumentaciu k DV, prip. predlozZit dalSiu doplfiujucu
dokumentaciu potrebnu na posudenie opravnenosti DV.

Upozornenie: Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat predvidatelnym dodatoénym vydavkom.

Neopravnené dodatocéné vydavky

5 Uréujuci je ddtum zverejnenia Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania vo vestniku VO
6V pripade, ak ma zhotovitel v ZoD alebo v zmluve o poskytnuti NFP uvedenu polozku ,rezerva“, neznamena to, Ze vydavky
Cerpané z tejto polozky su automaticky opravnené




V8eobecne sa za neopravnené vydavky budu povazovat dodato¢né prace, ktoré vznikli na zaklade:
a) predvidatelnych skutocnosti v ¢ase pred zacatim procesu verejného obstaravania’,
b) nepresnosti v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer, ktoré boli predvidatelné, napr.:
- vo vykresovej Casti je praca uvedena, ale chyba v rozpocte/vo vykaze vymer — vznika
nova polozka,
- nepresnost/chyba v rozpocte/vo vykaze vymer (preklep, prepisané), napr. namiesto 1 km
je uvedeny 1 m — chyba 1000 %,
- nepresnosti v mnozstvach jednotlivych poloziek v rozpoéte/vo vykaze vymer a odhadované
mnozstva vykazu vymer (odchylky v mnozstvach),
c¢) dodatoéné poziadavky samospravy (mesta, obce), fyzickych a pravnickych oséb, ktoré boli
vznesené az pocas realizacie stavby (nové stavby a Upravy objektov, komunikacii, chodnikov,
zastre$enie lavok, prediZenie podchodov a pod.),
d) odmena za zlepSovaci navrh v zmysle FIDIC,
e) polozky ocenené doCasnou jednotkovou cenou/sadzbou alebo predbeznou sumou,
f)  rekonstrukcie majetku prijimatela, ktory priamo nesuvisi s cielmi a aktivitami projektu.

2. Nepriame vydavky

Nepriame vydavky budu opravnené len prostrednictvom pausalnej sadzby (stanovenej vo vyske 7 %
z opravnenych priamych vydavkov).

3. Dan z pridanej hodnoty

Dan z pridanej hodnoty (dalej aj ,DPH*) je neopravnenym vydavkom okrem pripadov, kedy nie je mozné
narokovat jej odpocet podla platnej legislativy SR. DPH nie je opravnenym vydavkom v pripade, ze
prijimatel ma narok na jej odpocet na vstupe. Narok na odpocet je vymedzeny zakonom ¢&. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Opravnena DPH sa vztahuje len k plneniam,
ktoré su povazované za opravnené. V pripade, ak je vydavok opravneny iba €iasto¢ne, DPH vztahujuca
sa k tomuto vydavku je opravnenym vydavkom v rovhakom pomere

4. Neopravnené vydavky

Zoznam neopravnenych vydavkov je uvedeny v Prirucke k opravnenosti vydavkov, ktora tvori prilohu
C. 54 vyzvy.
Do zoznamu neopravnenych vydavkov zaroven patri:

- vydavky vymedzené v Priru¢ke k OV ako neopravnene,

- vydavky, ktoré nie su nevyhnutné pre realizaciu a dosiahnutie ciefov projektu,

- Skody spbsobené poclas vystavby/rozSirovania/zvySovania kapacity na cudzom majetku,
- vystavba/rekonstrukcia/rozSirenie kanalizaénych pripojok® a vodovodnych pripojok®,

- vydavky na vystavbu verejného vodovodu pre nehnutelnosti, ktoré nepreukazu
splnenie podmienky preukazat existenciu infraStruktiry na nakladanie s komunalnymi
odpadovymi vodamil® - ¢. 2d Prehlad nehnutelnosti napojenych
na verejny vodovod prilohy €. 2 Prilohy k Ziadosti o NFP,

7 Uréujuci je ddtum zverejnenia Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania vo vestniku VO

8V zmysle § 3 ods. 4 pism. h) zékona &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a
doplneni zékona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnych
vodovodoch a verejnych kanalizaciach”) sa kanalizaéné pripojky nepovazuju za stcéast verejnej kanalizacie a preto su vydavky
na realizaciu kanalizaénych pripojok neopravnené. Kanalizaéna pripojka predstavuje Usek potrubia, ktorym sa odvadzaju
odpadové vody z pozemku alebo miesta vyustenia vnutornych kanalizagnych rozvodov objektu alebo stavby az po zaustenie
kanaliza¢nej pripojky do verejnej kanalizacie; zaustenie je su¢astou verejnej kanalizacie

°®V zmysle § 3 ods. 3 pism. e) zakona o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach sa vodovodné pripojky nepovazuji za
sucast verejného vodovodu a preto su vydavky na realizaciu vodovodnych pripojok neopravnené. Vodovodna pripojka
predstavuje Usek potrubia spajajuci rozvadzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnutornym vodovodom nehnutelnosti alebo
objektu

100 Neopravneny vydavok sa uréi ako sucin podielu poctu nehnutelnosti k opravnenym vydavkom, pri¢om plati, ze: a) podiel
podtu nehnutelnosti sa vypodita ako podet nehnutelnosti, ktoré nespifiaji podmienky existencie infradtruktiry na nakladanie s
komunalnymi odpadovymi vodami k celkovému poctu nehnutelnosti. Do Gvahy sa beri nehnutelnosti, pre ktoré sa stavia



- odvoz odpadovych vod z nehnutelnosti fyzickych osob,

- obnova ostatnych inZinierskych sieti z dévodu ich nevyhovujuceho technického stavu,

- vystavba alebo obnova dazdovej kanalizacie (uvedené nebrani paralelnym stavebnym pracam
na inych inzinierskych sietach, pokial sa vydavky na tieto ostatné siete jednoznac¢ne oddelia),

- rekonstrukcia existujicej stokovej siete a/alebo COV (okrem pripadov, kedy dochadza k
zvySeniu kapacity stokovej siete a/alebo zvy$eniu kapacity a intenzifikacii COV),

- pravidelné obnovovacie investicie zamerané na modernizaciu existujucej a funkénej
infrastruktury/ technolégie (stokova siet a/alebo COV a/alebo verejny vodovod),

- prevadzkové vydavky (napr. prevadzka vodohospodarskej infrastruktury, skisobna prevadzka
a pod.).

- nakup pouzitého zariadenia

- najom a finanény prenajom

- tacast vydavkov, ktora prekroci schvalenu vysku NFP a/alebo stanovenu vysku percentualnych
limitov

verejny vodovod samostatne (t. j. z vypoctu su vyli¢ené nehnutelnosti, ktoré sa napajaju na verejny vodovod budovany

subeZne so stokovou sietou). b) opravnenymi vydavkami sa myslia celkové opravnené vydavky na HAP Verejny vodovod za

Cast vodovodu, ktora sa realizuje samostatne (bez subeznej vystavby verejného vodovodu a stokovej siete).

11 Nevztahuje sa na nepriame vydavky spadajlice pod ZVV.
) - . EN/10 .




