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Príloha č. 5a výzvy 
 

Ustanovenia k oprávnenosti výdavkov 
v znení aktualizácie č. 5 

 
1. Finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov 

a) Nehnuteľnosti  

Oprávnený výdavok Finančný / percentuálny limit Poznámka 

Nákup pozemkov  

vrátane nákladov na zriadenie 

vecných bremien k pozemkom 

a nájom pozemkov v prospech 

tretej osoby a náhrada za výkup 

pozemkov 

 

max. 10 % celkových oprávnených 
výdavkov projektu 

max. 15 % celkových oprávnených 
výdavkov projektu v prípade plôch, 
ktoré sa v minulosti používali na 
priemyselné účely a ktorých súčasťou 
sú budovy 

max. do výšky ceny zistenej znaleckým 
posudkom1  

Použitý postup je v súlade s Príručkou 
k oprávnenosti výdavkov2.  

Nákup stavieb max. do výšky ceny zistenej znaleckým 
posudkom3   

 

b) Rezerva na nepredvídané výdavky4 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit Poznámka 

Dodatočné výdavky na stavebné práce  
max. 2,5 % celkových oprávnených 
výdavkov projektu na stavebné práce 
(bez započítanej rezervy) 

Použitý postup musí byť v súlade so 
smernicou EP a Rady 2014/24/EÚ z 
26. februára 2014 o verejnom 
obstarávaní.  

Limit dodatočných výdavkov sa 
vzťahuje k zmluvnej cene jednej 
zmluvy s dodávateľom stavebných 
prác/ poskytovateľom služieb. 

Dodatočné výdavky na poskytnutie 

služieb stavebného dozoru  

max. 2,5 % celkových oprávnených 
výdavkov projektu na poskytnutie 
služieb stavebného dozoru (bez 
započítanej rezervy) 

 

V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem realizácie projektu 

aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na financovanie z P SK a ŠR sú len pomerné 

výdavky na obstaranie tohto majetku5. 

 
 
1 Znalecký posudok nesmie byť starší ako 6 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP. 
2 https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-cko/ 
3 Znalecký posudok nesmie byť starší ako 6 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP. 
4 Pravidlá oprávnenosti dodatočných výdavkov sú uvedené v prílohe č.5 Príručky k  oprávnenosti výdavkov.  
5 Bližšie informácie sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov 
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c) Vyvolané investície 

Vyvolaná investícia je obstaranie majetku alebo služby, pričom tento majetok alebo službu účtovná jednotka nebude 

používať, ale náklady na obstaranie jej vznikli buď podľa osobitného predpisu, alebo zo zmluvy v súvislosti s obstaraním 

dlhodobého majetku. 

Oprávnenosť výdavkov vynaložených na vyvolané investície posudzuje poskytovateľ individuálne. Minimálne 

predpoklady pre oprávnenosť výdavkov na vyvolané investície predstavuje splnenie časovej oprávnenosti výdavkov, 

preukázanie priameho vzťahu k projektu a nevyhnutnosť vyvolaných investícií pre realizáciu projektu.  

V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem realizácie projektu 

aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na financovanie z P SK  

a ŠR sú len pomerné výdavky na obstaranie tohto majetku6. 

d) Mzdové výdavky 

Mzdové výdavky na odborný, technický a pedagogický personál v rozsahu, v ktorom sa priamo podieľajú výlučne na 

projekte. Oprávneným výdavkom v oblasti mzdových výdavkov je celková cena práce podľa zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonníka práce (ďalej len „zákon č. 311/2001 Z. z.“)  a/alebo odmena za práce vykonávané mimo pracovného pomeru 

podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (vrátane odvodov zamestnávateľa). Za oprávnené výdavky sú považované všetky 

náhrady mzdy a iné náhrady/ príspevky , ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi podľa platnej 

legislatívy7, resp. z kolektívnej zmluvy a za podmienky, že zamestnávateľ nemá nárok na ich úhradu od príslušných 

orgánov. Výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie sú oprávneným výdavkom v prípade, ak je to dohodnuté 

v kolektívnej, resp. pracovnej zmluve. Hodnota osobných výdavkov nesmie presiahnuť hodnotu obvyklú v danom 

odbore, čase a mieste a musí byť primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu. Výška 

miezd, resp. odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre jednotlivé pracovné 

pozície je v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou zamestnávateľa pri odmeňovaní rovnakých alebo podobných 

pracovných pozícií. Nie je možné akceptovať navýšenie mzdy resp. odmeny za vykonanú prácu iba z dôvodu zapojenia 

zamestnanca do projektu. Limitom je mzdová politika zamestnávateľa pri odmeňovaní rovnakých alebo podobných 

pracovných pozícií a ak relevantné aj so zohľadnením predpokladanej valorizácie.  

Oprávneným výdavkom je indexácia miezd na jednotlivé roky implementácie projektu, ktorú je možné nastaviť z 

ohľadom na prognózy MF SR o vývoji nominálnych miezd dostupné na Makroekonomické prognózy | Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky (mfsr.sk) (posledná dostupná prognóza v čase podania žiadosti o NFP). 

Hospodárnosť výdavkov bude RO overovať v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP, alebo finančnej kontroly 

na mieste. V prípade, ak v rámci žiadateľa existuje pracovník/pracovníci vykonávajúci rovnakú alebo obdobnú pracovnú 

činnosť, žiadateľ preukazuje hospodárnosť predmetného výdavku aj prostredníctvom individuálneho pomocného 

nástroja, ktorým je jeho predchádzajúca mzdová politika mimo projektu. To znamená, že výšku predmetného výdavku 

(výšku celkovej ceny práce - bez prémií/odmien a k ním prislúchajúcej výške odvodov, resp. výšku odmeny za práce 

vykonané mimo pracovného pomeru - vrátane povinných odvodov zamestnávateľa) žiadateľ stanoví na úrovni 

priemernej celkovej ceny práce (bez prémií/odmien a k ním prislúchajúcej výške odvodov), resp. na úrovni priemernej 

odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru (vrátane povinných odvodov zamestnávateľa) 

pracovníka/pracovníkov vykonávajúceho/vykonávajúcich rovnakú alebo obdobnú pracovnú činnosť žiadateľa 

nepretržite za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom žiadateľ predloží žiadosti o NFP 

poskytovateľovi. 

 

e) Rezerva na nepredvídané výdavky 

Rezerva na nepredvídané výdavky je osobitným typom priamych výdavkov, ktorá slúži ako rezerva na prípadné zvýšenia 

cien stavebných prác a služieb do konca realizácie projektu k uvedeným reálnym (aktuálnym) jednotkovým cenám v 

ŽoNFP, prípadne na iné nepredpokladané zmeny, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie projektu. Uplatnenie rezervy 

 
 
6 Bližšie informácie sú uvedené v  Príručke k oprávnenosti výdavkov. 
7 Relevantné zložky mzdy (povinné odvody za zamestnávateľa ako aj povinné sociálne náklady) vrátane pohyblivých zložiek (napr. osobné 
príplatky) 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy.html
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy.html
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na nepredvídané výdavky je možné len v prípade, ak je takáto rezerva uvedená v ŽoNFP. Uplatnenie rezervy sa realizuje 

prostredníctvom konkrétnej skupiny oprávnených výdavkov, na ktoré má byť rezerva použitá a ktorá musí spĺňať 

všeobecné podmienky oprávnenosti podľa kapitoly 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov a pravidlá oprávnenosti pre 

nepredvídané výdavky. 

Limity pre rezervu na nepredvídané výdavky sú uvedené v rámci prílohy výzvy.  

Dodatočné (nepredvídané) výdavky sú výdavky, ktoré neboli predmetom súťaže verejného obstarávania a ani neboli 

zahrnuté do pôvodnej zmluvy so zhotoviteľom/dodávateľom (v prípade prác sa okrem doplnenia nových položiek do 

pôvodnej zmluvy za dodatočný výdavok považuje aj navýšenie množstva pôvodnej položky). RO neodporúča, aby 

rezerva na nepredvídané výdavky bola súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade, ak rezerva na 

nepredvídané výdavky je súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom, táto rezerva musí byť uvedená v rozpočte projektu 

v skupine výdavkov 930 Rezerva na nepredvídané výdavky.  

Ustanovenia platia v princípe rovnako pre stavebné práce a služby stavebného dozoru resp. pre iné typy zmlúv. V 

prípade všetkých dodatočných výdavkov je potrebné dokladovať hospodárnosť vynaložených výdavkov t.j. podrobný 

popis ako bol stanovený rozsah a cena dodatočných prác. 

Dodatočné výdavky sú výdavky prijímateľa, ktoré vynaložil za dodatočné stavebné práce/služby a ktoré predkladá v 

rámci ŽoP.  

V súvislosti s dodatočnými výdavkami sú oprávnenými dodatočnými výdavkami: 

a) Dodatočné výdavky za stavebné práce (tzv. naviac práce) – stavebné práce, ktoré neboli pôvodne zahrnuté 

v zmluve o dielo, (napr. v projektovej dokumentácii resp. vo výkaze výmer v prípade FIDIC Red Book), pričom 

priamo súvisia s cieľmi a aktivitami projektu a ich uskutočnenie je nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. 

rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu vykonania dodatočného archeologického prieskumu). 

b) Dodatočné výdavky za výkon činnosti stavebného dozoru – činnosti stavebného dozoru, ktoré neboli 

pôvodne zahrnuté v zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru, pričom priamo súvisia s cieľmi a aktivitami 

projektu a ich poskytnutie je nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. rezerva pre prípad navýšenia  zmluvnej 

ceny z dôvodu predĺženia lehoty výstavby); 

Prijímateľ je v prípade dodatočných výdavkov povinný postupovať v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (t. j. najmä v súlade s § 98 – priame rokovacie konanie) a 

dodržiavať postupy uvedené v tejto príručke. 

Zároveň je prijímateľ povinný postupovať najmä v súlade s: 

• ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane jej príloh; 

• ustanoveniami Zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom; 

• všeobecnými kritériami oprávnenosti definovanými v Príručke k oprávnenosti výdavkov; 

• postupmi a pravidlami stanovenými v riadiacich dokumentoch RO; 

Ak v súvislosti s implementáciou projektu dôjde k dodatočným výdavkom, ktoré si prijímateľ nárokuje z PSK, prijímateľ 

je povinný predložiť RO všetky dokumenty a doklady, ktoré súvisia s týmito zmenami, a to najneskôr pri predložení 

prvej žiadosti o platbu týkajúcej sa týchto dodatočných výdavkov. RO v rámci výkonu administratívnej finančnej 

kontroly ŽoP posudzuje oprávnenosť výdavkov, ktoré si prijímateľ nárokuje v súvislosti so zmenami (dodatočnými 

stavebnými prácami/službami). 

RO posudzuje každý prípad dodatočného výdavku (ďalej aj ako „DV“) individuálne na základe konkrétnych skutočností 

a okolností uvedených v príslušnej dokumentácii: 

• RO posudzuje oprávnenosť dodatočných výdavkov najmä z hľadiska nepredvídateľnosti8, jeho nevyhnutnosti 

pre realizáciu aktivít projektu a priamej väzby na aktivity projektu, minimalizácie DV pri rešpektovaní cieľov 

projektu a maximalizácie pomeru medzi vstupom a výstupom projektu;  

 
 
8 Určujúci je dátum zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku VO 
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• RO pri posudzovaní oprávnenosti zmien posúdi, či DV boli vynaložené účelne a hospodárne, a či spĺňajú všetky 

podmienky oprávnenosti;  

• schválená zmena realizácie projektu, ktorá má za následok zníženie výdavkov, neoprávňuje prijímateľa 

akýmkoľvek spôsobom zvyšovať iné výdavky na realizáciu daného projektu; 

• výdavky, ktoré nebudú spĺňať podmienky oprávnenosti, budú považované zo strany RO ako neoprávnené na 

financovanie zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci PSK; 

• prijímateľovi budú preplatené iba oprávnené DV a to maximálne do výšky oprávnených výdavkov uvedených v 

Rozhodnutí o schválení ŽoNFP;  

• v prípade akýchkoľvek pochybností je RO oprávnený vykonať finančnú kontrolu na mieste. 

Ak RO schválil ŽoNFP, súčasťou ktorej bola rezerva9 na nepredvídané výdavky (nad rámec zmluvy o dielo medzi 

prijímateľom a zhotoviteľom/dodávateľom), prijímateľ je v prípade čerpania výdavkov z rezervy povinný postupovať v 

zmysle podmienok schválených v ŽoNFP pre použitie rezervy a uvádzať túto skutočnosť v rámci ŽoP tak, aby RO mohol 

identifikovať čerpanie výdavkov z rezervy. Výdavky z rezervy na nepredvídateľné výdavky sú oprávnené až po schválení 

zmeny na strane RO. 

Povinnosti a postupy prijímateľa v prípade dodatočných výdavkov týkajúcich sa stavebných prác 

V prípade akýchkoľvek zmien stavebných prác je prijímateľ povinný vykonať kontrolu nevyhnutnosti a 

nepredvídateľnosti každej takejto zmeny, ktorá je potrebná z hľadiska posúdenia oprávnenosti týchto zmien na úrovni 

RO. Zároveň je prijímateľ povinný pri každej zmene (najneskôr pri predkladaní prvej ŽoP, v ktorej sú tieto naviac práce 

zahrnuté) predložiť RO dokumentáciu nevyhnutnú pre posúdenie oprávnenosti využitia rezervy. V prípade vyzvania RO 

je prijímateľ povinný doplniť predloženú dokumentáciu k DV, príp. predložiť ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu potrebnú 

na posúdenie oprávnenosti DV. 

Povinnosti a postupy prijímateľa v prípade DV týkajúcich sa služieb stavebného dozoru 

V prípade akýchkoľvek zmien služieb stavebného dozoru je prijímateľ povinný predložiť RO dokumentáciu nevyhnutnú 

pre posúdenie oprávnenosti využitia rezervy. V prípade vyzvania RO je prijímateľ povinný doplniť predloženú 

dokumentáciu k DV, príp. predložiť ďalšiu doplňujúcu dokumentáciu potrebnú na posúdenie oprávnenosti DV. 

Upozornenie: Prijímateľ je povinný v procese prípravy projektov realizovať také opatrenia, ktorými bude predchádzať 

predvídateľným dodatočným výdavkom. 

Neoprávnené dodatočné výdavky  

Všeobecne sa za neoprávnené výdavky budú považovať dodatočné práce, ktoré vznikli na základe: 

a) predvídateľných skutočností v čase pred začatím procesu verejného obstarávania10, 

b) nepresností v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer, ktoré boli predvídateľné, napr.:  

- vo výkresovej časti je práca uvedená, ale chýba v rozpočte/vo výkaze výmer → vzniká nová položka, 

- nepresnosť/chyba v rozpočte/vo výkaze výmer (preklep, prepísané), napr. namiesto 1 km je uvedený 1 

m → chyba 1000 %,  

- nepresnosti v množstvách jednotlivých položiek v rozpočte/vo výkaze výmer a odhadované množstvá 

výkazu výmer (odchýlky v množstvách), 

c) dodatočné požiadavky samosprávy (mestá, obce), fyzických a právnických osôb, ktoré boli vznesené až počas 

realizácie stavby (nové stavby a úpravy objektov, komunikácií, chodníkov, zastrešenie lávok, predĺženie 

podchodov a pod.),  

d) odmena za zlepšovací návrh v zmysle FIDIC, 

e) položky ocenené dočasnou jednotkovou cenou/sadzbou alebo predbežnou sumou, 

f) rekonštrukcie majetku prijímateľa, ktorý priamo nesúvisí s cieľmi a aktivitami projektu, 

g) vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) okrem výdavkov na zriadenia staveniska. 

 

 
 
9 V prípade, ak má zhotoviteľ v ZoD alebo v zmluve o poskytnutí NFP uvedenú položku „rezerva“, neznamená to, že výdavky čerpané z tejto 
položky sú automaticky oprávnené 
10 Určujúci je dátum zverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku VO 
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2. Nepriame výdavky 
 

Nepriame výdavky budú oprávnené len prostredníctvom paušálnej sadzby stanovenej vo výške 7 % z oprávnených 
priamych výdavkov).  

 

3. Neoprávnené výdavky 

Zoznam neoprávnených výdavkov je uvedený v Príručke k oprávneností výdavkov, ktorá tvorí prílohu č. 5 výzvy. 

Do zoznamu neoprávnených výdavkov zároveň patria: 

- výdavky spojené so zabezpečením bezbariérového prístupu pri rekonštrukcii, obnove alebo modernizácii už 

existujúcich budov väčších stredných škôl (min 275 žiakov). 


